

MOST URGENT
VIDHAN SABHA QUESTION

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PWD SECRETARIAT: 3RD FLOOR,
MSO BUILDING, I.T.O., I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110002

F.11(129)/PWD-II/VS UnSt.Q.128/Dec.23/*dispwd/671-72* Dated: *16/12/2023*

To

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Secretariat,
New Delhi- 110054.

Sub: -Reply of Legislative Assembly (Un-Starred) Question No. 128 raised by Smt. Bandana Kumari, Hon'ble MLA during Winter Session 2023 due for 18.12.2023.

Sir,

Kindly refer to Dy. Secretary (Q.B) Legislative Assembly Secretariat (Question Branch) letter No. F. 11(B-1) VII/2020-25/VSS/Question Branch/6290 dated 07/12/2023 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl.: As above

16/12/23
(Anil Bhola)
Dy. Secretary (PWD/VS)

F.11(129)/PWD-II/VS UnSt.Q.128/Dec.23/*dispwd/671-72* Dated: *16/12/2023*
DY. SECRETARY (PWD)

Copy for information to: -

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD), 6th Level, A-Wing, Delhi Sectt. New Delhi.

~
Dy. Secretary (PWD/VS)

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :- तीसरा तल, एम0 एस0 ओ0, भवन,
आई0टी0ओ0 इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002.

अतारांकित प्रश्न संख्या : 128
दिनांक : 18.12.2023
प्रश्नकर्ता का नाम : श्रीमती बन्दना कुमारी
क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क. सं	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि शालीमार बाग विधान सभा क्षेत्र में एक डबल रोड का निर्माण कार्य बहुत वर्षों से लंबित पड़ा है;	परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी (In-Principal Approval) माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा 06.04.2023 को दी गई। PE amounting to Rs. 23.10 cr. को सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की मंजूरी के लिए दिनांक 07.03.2023 को भेजा गया था।
ख)	यदि हाँ, तो इसके विलंब के क्या कारण हैं;	
ग)	ये कार्य कब तक आरंभ हो जायेगा और कब तक इसे पूरा किया जायेगा;	
घ)	क्या यह सत्य है कि इस डबल रोड को आउटर रिंग रोड से जोड़ने की कोई योजना है, निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और ये कार्य कब आरंभ होगा और कितने समय में पूरा कर लिया जायेगा;	
ङ.)	यदि हाँ, तो ये कार्य कब तक आरंभ हो जायेगा और कब तक इसे पूरा किया जायेगा व उपरोक्त कार्य के विलंब होने के क्या कारण हैं;	हालाँकि, यह एक बहुत पुराना प्रस्ताव है, इसलिए PE amounting to Rs. 23.10 cr. दिनांक 22.09.2023 को फाईल वापिस लौटा दी गई और PWD, Secretariat ने CRRİ द्वारा प्रस्तावित परियोजना का तकनीकी अध्ययन करने के लिए कहा जिसकी मंजूरी दिनांक 13.10.2023 को दी गई है। CRRİ को उनके नियमों और शर्तों के अनुसार अग्रिम शुल्क Rs. 9,91,200/- दिनांक 07.12.2023 को जमा करा दी गई है एवं CRRİ द्वारा तकनीकी अध्ययन शुरू किया जा चुका है। तकनीकी अध्ययन की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है जोकि मार्च माह तक पूरी कर ली जाएगी, और उसके उपरान्त आगे की कार्रवाई की जाएगी।
च)	क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त डबल रोड के दूसरे छोर पर शालीमार गांव चौक पर एक गोलचक्कर का निर्माण कार्य एडवांस स्टेज पर पहुंच कर भी लंबित पड़ा हुआ है;	
छ)	यदि हाँ, तो ये कार्य कब आरंभ होगा और कितने समय में पूरा कर लिया जायेगा;	
ज)	उपरोक्त कार्य के विलंब होने के क्या कारण हैं;	
झ)	हैदरपुर क्षेत्र में नहर के ऊपर आरडी 55035 पर एक पुल के पुर्ननिर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और	यह लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है।
ञ)	पीडब्ल्यूडी विभाग के इस कार्य को करवाने हेतु क्या प्रयास किये गए हैं?	उपरोक्त 'झ' अनुसार लागू नहीं है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

(अनिल भोला)

उप सचिव, (लो0नि0वि0)

ANIL BHOLA
DY. SECRETARY (PWD)