

**DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF DIRECTOR (A & P)/Parliament Cell
VARUNALAYA PHASE-II
KAROL BAGH, NEW DELHI-110005**

DJB/Director (A&P)/VSQ-Budget-2025/**Unst-200/CM-15**

Dated **27.03.2025**

To

Shri Neeraj Aggarwal,
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Un-starred Question No. 200 due for 28.03.2025
asked by Sh. Sanjeev Jha, MLA.**

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)/VIII/2025-30/VSS/Ques. Branch/2258
date 18.03.2025 regarding reply of questions for the house meeting on 28.03.2025.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan
Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister Water

Encl: As above.


(Amit Kumar Jain)
Director (Admn.& Personnel)

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 200
दिनांक :- 28.03.2025
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री संजीव झा , विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि स्वरूप नगर में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जलापूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से नया यूजीआर बनाया गया है;	जी हाँ, स्वरूप नगर में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक जलाशय बनाया गया है ताकी उपभोक्ताओं को उपयुक्त दबाव से पानी मिल सके ।
ख)	इस नए यूजीआर को बनाने का काम कब शुरू हुआ और कब तक पूरा हुआ;	यह कार्य 02.06.2019 को शुरू हुआ था तथा 28.03.2023 को समाप्त हुआ।
ग)	क्या यह सत्य है कि इस यूजीआर को दिसंबर 2024 में शुरू करने की योजना थी;	जी हाँ ।
घ)	यदि हाँ, तो किस कारणवश यह यूजीआर शुरू नहीं हुआ; और	इस यूजीआर को पल्ला एमबीआर से पानी प्राप्त होना था, पल्ला एमबीआर का कार्य पूर्ण ना होने की वजह से पानी प्राप्त नहीं हुआ। अभी पल्ला एमबीआर पर हाइड्रो टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है, जो कि 15.04.2025 तक पूर्ण होने का अनुमान है, उसके उपरांत पल्ला एमबीआर का ट्रायल रन किया जायेगा।
ङ)	दिल्ली सरकार के द्वारा इस यूजीआर को कब तक शुरू किया जाना है?	इस यूजीआर को जून 2025 में शुरू करने की योजना है।


निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi